

平成21年2月6日

各 位

会 社 名 株式会社 A T グループ
代 表 者 名 取締役会長兼社長 山口 直樹
(コード番号 8293 名証第2部)
問 合 せ 先 総務部次長 真野 靖彦
(TEL. 052-883-3155)

本社地区再開発計画 着工延期に関するお知らせ

当社は、平成20年11月12日に発表いたしました「本社地区再開発計画」第Ⅰ期工事の着工延期を、本日の取締役会で決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

延期の理由

当初、愛知トヨタ高辻営業所 兼 本社ビル（本館）の建て替え（第Ⅰ期工事）を、平成21年春の着工、平成22年秋の竣工で予定しておりました。しかしながら、昨秋以降の自動車市場の急激な冷え込みにより、当社グループも業績の落ち込みが激しく、市場も先行き不透明感が強いいため、着工時期を延期することといたしました。

これに伴い、第Ⅱ期工事（南側建物〔別館〕建て替え）につきましても、同様に延期する形となります。

再開の時期につきましては、市場動向などを見ながら判断する予定です。

なお、本件による当期の業績への影響はありません。

以 上